

УТВЕРЖДАЮ:
 заведующий МБДОУ
 «Детский сад № 31»
 Антонова Л. Ю.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

Реализации проекта «Организация хранения предметов в помещениях образовательной организации» в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 31 «Одуванчик»

Цель внедрения практики: оптимизация пространства, создание понятной и удобной системы хранения картин, методических пособий, сокращение потери времени на поиск методических ресурсов, формирование у педагогов ДОУ устойчивых привычек поддержания чистоты и порядка.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ожидаемый результат	Ответственный
1	Старт проекта	17.02.2026 г.	Выбор лучшей практики, подача заявки на внедрение лучших практик	Руководитель проекта
2	Создание рабочей группы	14.04.2026 г.	Приказ «О тиражировании лучшей практики в рамках реализации Федерального проекта «Производительность труда»	Руководитель проекта
3	Анализ текущего состояния методических ресурсов	17.04.2026 г. – 30.04.2026 г.	Определение проблем	Рабочая группа проекта
4	Фотофиксация текущего состояния картин, методических пособий	04.05.2026 г. – 15.05.2026 г.	Разделение всех материалов по 5 образовательным областям, темам (картин)	Рабочая группа проекта
5	Пересмотр запасов: утилизация, перемещение предметов	18.05.2026 г. - 08.06.2026 г.	Удаление устаревшего, не нужного, выявление избытков	Рабочая группа проекта
6	Определение мест для хранения, картин, методических ресурсов	09.06.2026 г. – 11.06.2026 г.	Все методические ресурсы, картины имеют удобное, легко доступное место хранения, пронумерованы и промаркированы	Рабочая группа проекта

7	Составление карточек единым шрифтом, форматом	15.06.2026 г. – 20.07.2026 г.	Разработаны единые правила маркировки шкафов, систем хранения (папок)	Рабочая группа проекта
8	Фотофиксация результата	04.09.2026 г.	Сравнение по фото «до» и «после», анализ проделанной работы	Рабочая группа проекта
9	Ежедневный аудит и хранения картин, методических ресурсов	07.09.2026 г. – 18.10.2026 г.		Ответственный за проект
10	Формирование отчета	19.10.2026 г. – 30.10.2026 г.	Подготовленный отчет и представление на проверку куратору в Свердловскую область	Руководитель группы проекта Ответственный за проект